REST-API 통신 인증 웹 솔루션 개발 프로젝트

찰리와 초콜릿 공장

팀명 : 찰리

팀장 : 송종한

팀원 : 김민권, 정현수, 강유빈

Contents

1. 기획 page 3
2. 설계 및 진행상황 page 8
3. 문제 page 14
4. 실무자 피드백 page 15
5. 향후 계획 page 16

1. 기획 - UML

기존 내용 수정 없이 진행중





1. 기획 - ERD

변경 전

(기획단계)



변경 후

(적용중)



1. 기획 - WBS

높음	~~UML 및 스토리보드 제작~~	완료	2일	+6일	100%
보통	ERD 제작	완료처리	2일	+5일	90%
보통	AIP명세서 제작	완료처리	1일	+5일	50%
보통	프로젝트 발표(1차) PPT 제작 및 리허설	완료처리	1일	+5일	0%
높음	프로젝트 발표(1차)	완료처리	1일	+4일	0%
보통	로그인, 권한제어, 공통 레이아웃 완성		7일	-3일	0%
보통	담당 페이지의 CRUD 및 DB 연동 완료		7일	-3일	0%
보통	중간 점검: 모든 페이지 단위 테스트 마무리 및 화면에 데이터 송출 확인		4일	-2일	0%
보통	프로젝트 발표(2차) PPT 제작 및 리허설		1일	-2일	0%
보통	프로젝트 발표(2차)		1일	-3일	0%
보통	기능 통합 및 데이터 정합성 체크		1일	-4일	0%
높음	디버깅: 화면 깨짐, AJAX통신 오류 등 모든 버그 보완		5일	-8일	0%
보통	UI/UX 최종 감수 및 스타일 최적화		2일	-9일	0%
보통	프로젝트 발표(최종) PPT 제작 및 리허설		1일	-9일	0%
보통	최종 배포 테스트		1일	-10일	0%

기획 이후 진행 사항

- DBMS 및 git 세팅
- 로그인, 권한제어, 공통 레이아웃 완성
- 담당 페이지 CRUD 완료
- 중간 점검 :

모든 페이지 단위 테스트 마무리

화면에 데이터 송출 확인

- 프로젝트 발표 PPT 제작 및 리허설

1. 기획 - 스토리보드

(수정 전)

1. 기획 - 스토리보드

(수정 후)



2. 설계 및 진행상황

Team charlie

2. 설계 및 진행상황

헤더 / 푸터 + 생산관리 CRUD

로그인 회원가입 마이페이지 로그아웃 카테고리 관리

charlie

기준관리 자재관리 작업지시서 생산관리 품질관리 게시판

상태	제목	진행 현황
진행중	20260403~20260410 A팀 다크 초콜릿 3,000개 생산 실적	목표: 3000 실적: 900 / 달성률: 30.0%
진행중	20260403~20260410 B팀 밀크 초콜릿 7,500개 생산 현황	목표: 7500 실적: 150 / 달성률: 2.0%
진행중	20260403~20260410 C팀 아몬드 초코볼 12,000개 생산 보고	목표: 12000 실적: 375 / 달성률: 3.1%
진행중	20260327~20260403 A팀 화이트 초콜릿 4,200개 목표 달성	목표: 4200 실적: 600 / 달성률: 14.3%
진행중	20260327~20260403 B팀 쉘 초콜릿 세트 3,000박스 생산 완료	목표: 3000 실적: 225 / 달성률: 7.5%

[1] [2] [3] [4]

charlie

개인정보 처리방침 이용약관 고객센터

(주)Charlie | MES 관리자 (주)Charlie 대표전화 1566-0123 이메일 cvb5123@nate.com 사업자등록번호 667-00-01234

@ 2026 CHARRLIE. All rights reserved.

제목 20260227~20260306 A팀 쿠
품목 명 다크카카오 원액
목표 총량 8000
목표 달성량 350
남은 목표 7650
달성률4.4%
시작일 2026-04-24
마감일 2026-04-26
취소 저장하기

제목 20260403~20260410 A팀 다크 초콜릿 3,000개 생산 실적
품목 명 카카오빈 (250g)
목표 총량 3000
목표 달성량 900
남은 목표 2100
달성률30.0%
시작일 2026-04-10
마감일 2026-04-12
수정하기

2. 설계 및 진행상황

기준관리 CRUD

mdm list

전체 검색

관리번호	관리코드	명칭	단위	타입	가격
1	MAT-001	다크카카오 원액	kg	원재료	15000
2	AAABBC001	이번 코드	g	semi	2000
4	AAABBC001	십삼번	g	semi	2000
8	AAABBC001	팔번수정	g	semi	20000
9	AAABBC001	십삼번	g	semi	2000
11	AAABBC001	십삼번	g	semi	2000
12	AAABBC001	십삼번	g	semi	2000
13	AAABBC001	십삼번	g	semi	2000
15	AAABBC001	십삼번	g	semi	2000
16	AAABBC001	수정기능	g	semi	2000
33	AAABBC001	카카오빈 (250g)	g	semi	2000
34	AAABBC001	카123	L	semi	222
35	AAABBC001	1111	g	semi	2000
36	AAABBC001	카123123	g	semi	2000
37	AAABBC001	ㅁㅁㅁ	g	semi	2000
39	AAABBC001	카카오빈 (250g)	g	semi	20000

등록페이지로

mdm insert

name: 카카오빈 (250g)
type: 반제품
code: AAABBC001
unit: g
price: 2000 원

등록
리스트페이지

mdm detail

뒤로

관리번호 : 2
코드 : AAABBC001
이름 : 이번 코드
단위 : g
타입 : semi
가격 : 2000

수정 삭제

mdm modify

뒤로

관리번호 : 11
코드 : AAABBC001
이름 : 십삼번
단위 : g
타입 : semi
가격 : 2000

수정

2. 설계 및 진행상황

bom CRUD

bom list

기준 번호의 unit 가져오기 / 제품 이름 /

bom번호	요구량	기준번호
4	20000	2
6	6666	2

등록페이지로

bom insert

요구량: 20000
기준번호: 2
등록
리스트페이지

bom detail

뒤로

관리번호 : 4
요구량 : 20000
이름 : 2

수정 삭제

bom modify

뒤로

BomDTO [bom_num=4, required_weight=20000, mdm_num=2]
bom번호 : 4
요구량 : 20000
이름 : 2
수정

2. 설계 및 진행상황

회원관리 CRUD

사원번호	이름	id	pw	사원등급	전화번호	급여	주소
1	김민권	rlaalsrnjs1	Rlaalsrnjs1@	3	010-6707-7558	2000	경상남도 창원시 성산구 삼동로 128번길 49
1001	관리자	admin01	password1013!	1	010-1234-5678	9999	서울시 강남구
2001	이영희	teamL01	password1013!	2	010-3456-7890	6800	서울시 송파구
2002	최민호	teamL02	password1013!	2	010-4567-8901	6500	인천시 연수구
2003	정다은	teamL03	password1013!	2	010-5678-9012	6400	서울시 마포구
3001	김민지	user01	password1013!	3	010-1111-2222	4500	서울시 관악구
3002	이현우	user02	password1013!	3	010-2222-3333	4400	서울시 동작구
3003	박소연	user03	password1013!	3	010-3333-4444	4200	경기도 안양시
3004	최재현	user04	password1013!	3	010-4444-5555	4600	서울시 서초구
3005	정예진	user05	password1013!	3	010-5555-6666	4300	서울시 중구
3006	조동현	user06	password1013!	3	010-6666-7777	4100	경기도 부천시
3007	임나래	user07	password1013!	3	010-7777-8888	4000	서울시 서대문구
3008	오세진	user08	password1013!	3	010-8888-9999	4550	서울시 영등포구
3009	송민규	user09	password1013!	3	010-9999-0000	4350	경기도 고양시
3010	장미경	user10	password1013!	3	010-1010-2020	4250	서울시 은평구
3011	신태호	user11	password1013!	3	010-2020-3030	4150	경기도 과천시
3012	양지혜	user12	password1013!	3	010-3030-4040	4450	서울시 성북구
3013	황도준	user13	password1013!	3	010-4040-5050	4650	서울시 노원구
3014	서유리	user14	password1013!	3	010-5050-6060	3900	경기도 의정부시
3015	문준영	user15	password1013!	3	010-6060-7070	4050	서울시 광진구
242	김민권	rlaalsrnjs12	Rlaalsrnjs1@	3	01067077558	0	경상남도 창원시 성산구 삼동로 128번길 49
1235	김민권	rlaalsrnjs1234	Rlaalsrnjs1@	3	01067077558	0	경상남도 창원시 성산구 삼동로 128번길 49
12345	김민권	rlaalsrnjs12345	Rlaalsrnjs1@	3	01067077558	0	경상남도 창원시 성산구 삼동로 128번길 49
123	김민권	rlaalsrnjs1324	Rlaalsrnjs1@	3	01067077558	0	경상남도 창원시 성산구 삼동로 128번길 49



2. 설계 및 진행상황

위생 CRUD

개인위생넘버	사원번호	체온	등록시간	위생체크	책임자체크	메모
1	1	36.5	2026-04-10	Y	Y	정상 출근 위생 양호
2	1001	36.6	2026-04-10	Y	Y	관리자 위생 체크 완료
3	2001	36.4	2026-04-10	Y	Y	특이사항 없음
4	2002	36.7	2026-04-10	Y	Y	세척 재확인 완료
5	3001	36.5	2026-04-10	Y	Y	손 세척 확인됨
6	3002	36.8	2026-04-10	N	N	재세척 지시
7	3003	36.2	2026-04-10	Y	Y	양호
8	3004	36.5	2026-04-10	Y	Y	위생 수칙 준수
9	3005	36.6	2026-04-10	Y	Y	이상 없음
10	3006	36.4	2026-04-10	Y	Y	오전 위생 점검 완료
11	123	36.5	2026-04-10	Y	N	너무 깨끗

작성

작성

개인위생넘버	사원번호	체온	위생체크	책임자체크	메모
13	123	36.5	Y	N	깨끗

localhost:8080/charlie/hygiene?ph_num=2&up=1

업데이트완 수정

개인위생넘버	사원번호	체온	등록시간	위생체크	책임자체크	메모
2	1001	36.6	2026-04-10	Y	Y	관리자 위생 체크 완료

3.문제

Our Problem



Issue	늦춰진 작업 진입	DB – eclipse 세팅	git hub 충돌	Java filter 적용
Problem	기획 단계 이후 스토리보드와 erd 재설계 예상보다 더딘 작업 속도	서로 일치하지 않는 경로, 각자 다른 방식으로 세팅하여 에러 해결에 시간 소요	협업이 미숙하여 커밋 & 풀 과정에서 충돌 개념 파악 및 해결에 장시간 소요	로그인 / 비로그인을 구분짓는 필터가 새로 생성되는 작업물에 항상 영향을 끼치며 문제를 일으켜 힘들었다
Solution	〉 장시간 고민하며 얻은 프로젝트 이해도와 더욱 탄탄한 설계로 이후 작업에도 도움이 될 것	〉세팅의 일관성에 대한 중요도 파악	〉다른 팀원의 깃 변경사항을 읽고 병합, 커밋 메시지를 활용하여 의사소통하는 방식으로 발전	〉공부해서 적용하고 해결할 것
Challenge	회의에 데드라인을 정하고 빠른 시간 내에 답을 도출할 것	세팅은 일관되게, 혼선이 없도록 한 명이 진행. 이후 파일 공유하는 방식 채택	주기적으로 커밋, 패치하는 시간을 만들어 관리해서 팀원 간 버전 공유	이번 팀 프로젝트를 통해 충분한 이해를 목표로 삼고있다

4. 실무자 피드백

Q1:신입으로 들어가서 무엇이 어려웠고 어떤걸 알고 가는게 좋을까요?
A1:결국에는 기업 정보 시스템은 해당업무를 알아야하고 용어나 이런부분이 힘들어하는 부분 mes용어를 숙지하는게 좋다

Q : 협업에 대한 작업 구분은 어떻게 하시는지?
A: 자재관리 / 생산관리 파트별로 나누어서 관리.
+ 파트마다 필요 데이터가 다르기 때문에 순서를 정하는 것이 중요.

Q: MES 사용자가 주로 현장에서 근무 하시는 분들이라고 생각 하는데 UI 나 UX를 어떻게 하면 좋을지?
A: 현장에서 일하는 사람들이 입력을 최소화할 수 있으면 좋다.

Q: mes를 만들 때 가장 중요한 부분은 어디이며 왜 그렇다고 생각하시나요?
A: 데이터를 수집과 보여주는 것

5. 향후계획

Future Plans

피드백 내용 반영하여

한 눈에 간편하게 최대한 많은 정보를 시각화
인터페이스 재설계

직접 입력보다 셀렉트, 라디오 버튼 등의 기능으로
사용자 입장에서 조작 간편화 설계

현재 제작한 CRUD에 JS 기능 추가 및 CSS 추가

Thank You

TEAM CHARLIE